

Приложение
к приказу заведующего
МБДОУ №16 г. Невинномысска
№80-о/д от 03.12.2018 г.

План
работы проектного офиса
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида №16 «Ручеек» с приоритетным осуществлением физического
направления развития воспитанников» города Невинномысска
на 2019 год

№ п./п	мероприятия	даты	Ответственные за реализацию	Отметка о выполнении
1	Создание нормативной базы проектного управления ДОУ - федеральные - региональные -муниципальные документы	Декабрь 2018г.	Заведующий ДОУ Диканева Л.В. Руководитель проектного офиса Шенцова Е.В.	<i>выполнено</i>
2	Разработка нормативных документов: - Положение о проектной деятельности ДОУ - Определение функционала участников проекта; - подготовка методического семинара для педагогического коллектива	Декабрь 2018г.	Заведующий ДОУ Диканева Л.В. Руководитель проектного офиса Шенцова Е.В. Члены рабочей группы: Марченко И.ШГ. Григорьева Л.А.	<i>выполнено</i>
3	Работа рабочей группы проекта. Определение стратегии.	Февраль-март 2019г.	Руководитель проектного офиса Шенцова Е.В. Члены рабочей группы: Марченко И.Г. Григорьева Л.А.	
4	Разработка показателей эффективности проекта	Февраль-март 2019г.	Заведующий ДОУ Диканева Л.В. Руководитель проектного офиса Шенцова Е.В. Члены рабочей группы: Марченко И.Г. Григорьева Л.А.	
5	Участие членов рабочей группы в городской форсайт-сессии	Ноябрь 2018	Члены рабочей группы: Марченко И.Г. Григорьева Л.А.	<i>выполнено</i>
6	Формирование проектного офиса и рабочей группы проекта	Декабрь 2018г.	Заведующий ДОУ Диканева Л.В.	<i>выполнено</i>
7	Создание на официальном сайте МБДОУ страницы «Проектная деятельность»	Февраль 2019г.	Администратор проекта Чубова Л.А.	
8	Разработка плана работы рабочей группы проекта	Январь 2019	Администратор проекта Чубова Л.А.	<i>выполнено</i>
9	Согласование документов по проектной деятельности	По необходимости	Руководитель проекта Шенцова Е.В.	
10	Осуществление мониторинга		Ответственный за мониторинг	

	внедрение проектной деятельности ДОУ №16: - предоставление отчетов	1 раз в месяц По итогам года	проекта Чубова Л.А.	
11.	Разработка механизма и инструментария по выявлению готовности педагогов к внедрению проектного подхода (составление профессиограмм)	Март 2019 г.	Члены рабочей группы: Марченко И.Г. Григорьева Л.А.	
12.	Разработка механизма и инструментария по выявлению уровня сформированности коммуникативных компетентностей воспитанников	Март 2019 г.	Члены рабочей группы: Марченко И.Г. Григорьева Л.А.	
13	Разработка планов семинаров для педагогов	Август – сентябрь 2019 г.	Администратор проекта Чубова Л.А.	
14.	Разработка планов открытых мероприятий для родителей воспитанников	Август – сентябрь 2019 г.	Администратор проекта Чубова Л.А.	
15.	Организация и проведение тренингов профессионально-педагогической компетентности, межличностного общения	Ноябрь 2019 г.	Руководитель проекта Шенцова Е.В.	
16.	Разработка модели (алгоритма) взаимодействия педагогов с дошкольниками по обучению навыкам публичного выступления	Декабрь 2019	Члены рабочей группы: Марченко И.Г. Григорьева Л.А.	